LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Anexos del Subdocumento 08

Anexos del Subdocumento 08 · Anexos 8.A, 8.B y 8.C

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

27 de Octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

8 Anexos del subdocumento 8 5

8.1 Anexo 8.A: Matriz de respuestas propuestas 5

8.2 Anexo 8.B: Contingencia de esfuerzo por riesgo 13

8.3 Anexo 8.C: Respaldo de la valoración inicial 17

Referencias 21

Lista de tablas

Tabla 8.A.1 Matriz de respuestas propuestas para los 40 riesgos vigentes. Fuente: riesgos, disparadores y responsables propuestos en el Formulario T-16; respuestas propuestas en este plan. 6

Tabla 8.B.1 Estimación acumulada de esfuerzo y valor esperado por riesgo (HH). Fuente: Riesgos de formulario T-16 14

Tabla 8.C.1 Fundamento del impacto inicial de los 40 riesgos. Fuente: eventos del T-16, PERT del Anexo 8.B y escalas de 8.1.3. 17

Lista de figuras

Anexos del subdocumento 8

Este documento reúne los anexos vigentes del plan de riesgos de LafroX.

8.1 Anexo 8.A: Matriz de respuestas propuestas

La matriz presenta una respuesta propuesta para cada riesgo R-001–R-040 del registro vigente. Las descripciones de riesgo, disparadores y responsables se alinean con el Formulario T-16; las respuestas son propuestas de planificación y no acreditan por sí solas controles implementados, eficacia residual, plazo aprobado ni esfuerzo asignado. La estimación de HH de las acciones, su fecha/hito, evidencia de ejecución y contingencia específica deben ser acordadas con cada responsable y registradas en la línea base. La subcontratación no transfiere la obligación contractual final de LafroX.

Tabla 8.A.1 Matriz de respuestas propuestas para los 40 riesgos vigentes. Fuente: riesgos, disparadores y responsables propuestos en el Formulario T-16; respuestas propuestas en este plan.

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-001	Cadena del alcance sin certificación antes del límite de 28 días	Acordar con cada cadena el plan de certificación EDI y verificarlo antes de la ventana de evidencia de E2. Si una cadena no llega al límite, escalar la dependencia y reprogramar las pruebas afectadas por control de cambios; no declarar completa la cobertura pendiente.	Arquitecto de Solución
R-002	Lotes o vínculos históricos sin evidencia de origen al perfilar la carga	Perfilar fuentes y documentar procedencia y vínculos de lote antes de cargar. Si la evidencia no resuelve un lote, aislarlo de la carga aceptable, registrar la brecha y solicitar decisión documentada al CLIENTE.	Líder de Datos
R-003	V-09 no acredita tres años utilizables o revela períodos incompletos	Medir temprano la cobertura y calidad temporal del historial. Si faltan períodos o datos utilizables, acordar qué universo puede validarse y tratar excepciones explícitamente; no presentar datos incompletos como historial completo.	Líder de Datos
R-004	Diferencias sin causa ni ajuste aprobado en el acta previa al corte	Conciliar inventario legado con conteo físico y obtener aprobación documentada de diferencias y ajustes antes del corte. Mantener sin aceptación la carga afectada hasta cerrar diferencias no explicadas.	Líder de Datos
R-005	No existe saldo inicial aceptado por cliente y transportista	Conciliar saldos iniciales por cliente y transportista con Finanzas y Operaciones. Si no existe saldo aceptado, registrar la brecha y dejar pendiente la demostración de M8.	Líder de Datos
R-006	V-10 no obtiene horas o montos históricos verificables	Acordar y verificar la fuente del período de referencia, incluidas horas de entrega y montos de rendición. Si los antecedentes no los acreditan, documentar la limitación y obtener aceptación de la referencia alternativa antes de comparar resultados.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-007	Documentos todavía vigentes quedan fuera del volumen histórico previsto	Comparar el universo de documentos vigentes con la extracción antes de cerrar el alcance de migración. Si hay documentos fuera de la estimación, medir y conciliar la carga adicional y tramitar cualquier cambio de alcance antes de ejecutarlo.	Líder de Datos
R-008	Trámite tributario permanece pendiente de respuesta externa	Mantener trazabilidad de trámites pendientes, consulta y reintentos idempotentes hasta recibir confirmación del SII. Ante demora externa, conservar el estado pendiente y escalar según el procedimiento acordado; el silencio no equivale a aprobación.	Líder de Operación / SRE
R-009	Timeout con estado del cargo desconocido por la misma clave	Resolver los timeouts consultando el estado del cargo con la misma clave de idempotencia y conciliando con el POS antes de reintentar o cerrar. Mantener en investigación los cargos cuyo resultado siga siendo incierto.	Arquitecto de Solución
R-010	Consultas o trabajos nuevos de mapas no completan por caída del proveedor	Verificar rutas disponibles, monitorear el servicio de mapas y documentar el modo de continuidad autorizado. Ante caída, aplicar ese modo y confirmar la recuperación con el proveedor antes de normalizar las consultas dependientes.	Líder de Operación / SRE
R-011	Calidad no aprueba parámetros por producto al preparar certificación	Obtener aprobación de Calidad del CLIENTE para la matriz de umbrales y duración por producto antes de certificar. Mantener los productos afectados fuera de aceptación hasta completar validación y evidencia aprobadas.	Líder de Calidad
R-012	Equipo de terreno especificado no recibido antes de instalar o probar	Confirmar especificaciones, compras y recepción de equipos antes de cada ola. Si falta equipamiento, bloquear las pruebas dependientes, comunicar el impacto y reprogramar sólo mediante el proceso de cambios aplicable.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-013	Acuerdo operativo de un transportista pendiente antes de su ola	Controlar acuerdos firmados por transportista y fecha de ola. Si falta una firma, no contar ese transportista como incorporado ni cerrar su cobertura; elevar la dependencia al CLIENTE para decisión de secuencia.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-014	Propietario niega acceso o autorización de instalación del termógrafo	Obtener permiso de acceso e instalación del propietario antes de la visita y validar una alternativa sólo si está autorizada. Si se niega el acceso, mantener pendiente la evidencia térmica de esa ruta y escalar la decisión.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-015	Transacciones se siguen registrando solo por el procedimiento anterior	Medir adopción contra transacciones registradas en la solución y contrastarla por usuario/ola. Si se mantiene el procedimiento anterior en exclusiva, ejecutar acompañamiento acordado y no declarar alcanzada la cobertura de cierre.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-016	Planificador deja de estar disponible antes de validar reglas pendientes	Levantar y validar reglas y excepciones con el planificador, el ayudante y antecedentes disponibles mientras exista disponibilidad. Si no puede corroborarse una regla, registrarla como incertidumbre y obtener decisión del CLIENTE antes de usarla en una ruta aceptada.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-017	Usuarios convocados no completan formación y evaluación previstas	Coordinar horarios de capacitación y evaluación con la operación del CLIENTE, registrar asistencia y certificación, y reagendar a quienes no completen ambas. No considerar certificado a un usuario por mera asistencia.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-018	Decisión requerida no llega en la fecha acordada y bloquea la tarea	Mantener bitácora de decisiones requeridas, responsables, fechas y tareas bloqueadas; escalar vencimientos por la gobernanza del proyecto. No liberar tareas dependientes ni consumir holgura como si la decisión estuviera recibida.	Jefe de Proyecto

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-019	Caída del enlace con degradación o acumulación de sincronización	Monitorear disponibilidad de enlaces y antigüedad de colas, coordinar la restitución con el proveedor y conciliar los datos pendientes al restablecerse. No declarar recuperación integral antes de validar sincronización.	Líder de Operación / SRE
R-020	Corte eléctrico excede autonomía del respaldo aplicable	Verificar autonomía, alarmas y procedimiento de recuperación de los componentes de LafroX, coordinando las dependencias de energía con el CLIENTE/proveedor. Si se excede la autonomía, activar recuperación y registrar la indisponibilidad e impacto.	Líder de Operación / SRE
R-021	Cliente no otorga aprobación de tratamiento en las regiones propuestas	Obtener aprobación escrita del CLIENTE para residencia y transferencia de datos antes de habilitar las regiones propuestas. Si no se aprueban, someter una alternativa de arquitectura y sus impactos a decisión formal; no transferir datos sin autorización.	Arquitecto de Solución
R-022	Intervención urgente requiere autorización y esta no se obtiene	Acordar el flujo de autorización de cambios urgentes y mantener preparado el procedimiento de contención. Si la autorización no se obtiene, preservar el estado seguro, escalar de inmediato y documentar la decisión; no eludir el congelamiento.	Encargado de Seguridad de la Información
R-023	Uso anómalo de credenciales válidas o acciones desconocidas por titular	Ante uso anómalo, contener credenciales/sesiones comprometidas, preservar registros, delimitar accesos u operaciones afectadas y seguir el proceso de gestión y notificación de incidentes aprobado. Verificar la recuperación antes de cerrar el incidente.	Encargado de Seguridad de la Información

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-024	Mensaje no autentica su origen o no supera integridad/correlación	Validar origen, integridad y correlación de los mensajes antes de procesar pedidos o avisos. Aislar los mensajes que no superen controles y obtener verificación por canal acordado antes de reingresarlos.	Arquitecto de Solución
R-025	Pérdida de custodia o reporte de terminal extraviado	Ante pérdida de un terminal, registrar aviso, revocar o bloquear accesos y aplicar las capacidades de gestión remota disponibles; evaluar los datos locales expuestos y documentar la disposición del dispositivo y la recuperación.	Líder de Operación / SRE
R-026	Ráfaga abusiva degrada accesos legítimos pese a controles de borde	Monitorear tasas, bloqueos y latencia de portales; aplicar los controles perimetrales y el procedimiento de continuidad acordado ante una ráfaga. Confirmar disponibilidad para usuarios legítimos antes de cerrar la afectación.	Encargado de Seguridad de la Información
R-027	Cuenta privilegiada ejecuta cambios no autorizados sobre evidencia	Restringir y revisar accesos privilegiados, preservar evidencia y comprobar la integridad y recuperabilidad de respaldos ante cambios no autorizados. Contener la cuenta afectada y no reanudar la operación hasta validar los activos comprometidos.	Encargado de Seguridad de la Información
R-028	Falla mecánica impide completar el recorrido de prueba	Detener de forma segura el recorrido afectado, registrar los casos de prueba incompletos y coordinar con el CLIENTE/transportista una nueva ventana antes de repetir la validación.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-029	Siniestro impide continuar los casos de prueba previstos	Priorizar la atención del accidente conforme a los procedimientos del transportista y del CLIENTE; suspender la prueba, registrar su impacto y reprogramar sólo cuando exista autorización para continuar.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-030	Asalto interrumpe recorrido y evidencia prevista	Coordinar con el CLIENTE y el transportista la respuesta al asalto, robo o incendio, proteger a las personas y registrar qué evidencia y pruebas se perdieron. Acordar una nueva ejecución segura antes de continuar la validación.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-031	Conductor sustituto no figura autorizado/certificado al presentarse	Verificar identidad, autorización y certificación del reemplazo antes de habilitarlo para operar. Si no cumple, impedir su uso no autorizado, coordinar capacitación/habilitación y revisar las entregas afectadas.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-032	Solicitud nueva excede requisitos o exclusiones aprobados	Registrar toda solicitud fuera de alcance y evaluar impacto en esfuerzo, calendario y entregables. No iniciar trabajo adicional hasta aprobación conforme al mecanismo contractual y actualización de la línea base que corresponda.	Jefe de Proyecto
R-033	Cambio aplicable obliga a evaluar adecuación de controles o retención	Revisar cambios normativos aplicables, determinar su efecto con las áreas competentes y tramitar ajustes de controles, retención o eliminación mediante decisión y control de cambios documentados, sin posponer una obligación legal aplicable.	Arquitecto de Solución
R-034	I-01A bajo la meta en el piloto de la marcha blanca de la Etapa 1	Medir I-01A durante el piloto del paquete 3.10.1.4 y mostrar la confianza de cada aviso. Si el indicador queda bajo la meta, mantener la función sin liberar y degradarla a aviso por vida útil remanente del lote, sin estimar el ritmo de venta.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-035	Reproducciones que no coinciden con el estado observado en la revisión de muestras	Revisar con Calidad una muestra de reproducciones por iteración y controlar el cupo de captura en el terminal. Si la coincidencia cae, mantener el diagnóstico convencional y la regresión base, y limitar la captura a solicitudes de soporte.	Líder de Calidad

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-036	Dato personal detectado en la verificación de un paquete	Verificar la sanitización en cada liberación del capturador y en muestras de paquetes. Ante un hallazgo, suspender el conjunto afectado, eliminar los paquetes y reemplazarlos por una muestra protegida, con registro del incidente de seguridad.	Encargado de Seguridad de la Información
R-037	Familia de producto bajo la meta de I-03B en la validación	Validar por familia con lotes reales antes de habilitar el orden sugerido; la regla graduada RNG-04 y los bloqueos de M9 no cambian. Si una familia no cumple, dejarla con historia visible y salida por fecha impresa.	Líder de Datos
R-038	Tramo de un lote sin evento de ubicación que lo respalde	Controlar diariamente la continuidad de los eventos de ubicación en M2 y declarar los tramos sin dato. Ante un tramo sin respaldo, marcar el lote con historia incompleta y excluirlo de la estimación.	Líder de Datos
R-039	Diferencia de cálculo o reclamo en una liquidación mensual	Liquidar con la canasta y los índices fijados en el paquete 5.4.3 y entregar a Finanzas el cálculo reproducible. Ante un reclamo, suspender el devengo del período en disputa y resolverlo por el mecanismo contractual, sin alterar los niveles de servicio.	Jefe de Proyecto
R-040	Resultado de la prueba de comprensión bajo la meta de I-05B	Aplicar la prueba de comprensión antes de cada ampliación y verificar la supresión en cada emisión. Si el resultado queda bajo la meta, entregar la versión de un bloque explicada en la visita y mantener desactivado el bloque 4.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio

8.2 Anexo 8.B: Contingencia de esfuerzo por riesgo

Este anexo estima contingencia de esfuerzo para los 40 riesgos vigentes, R-001–R-040. Para cada riesgo se presentan la probabilidad de ocurrencia p_0, los episodios condicionales previstos n y los impactos acumulados optimista (O), más probable (M) y pesimista (P), en HH. Cada escenario suma las estimaciones de los dos perfiles para un episodio y las multiplica por n. La estimación PERT acumulada es PERT = $(O + 4M + P)/6$ y el valor esperado es VE = $p_0 \times$ PERT. Son estimaciones de planificación, no frecuencias históricas ni compromisos de esfuerzo asignado; deben validarse con los responsables. La suma de VE se presenta como contingencia de esfuerzo, no como resultado de una simulación ni como distribución temporal o por perfil. Las respuestas propuestas no se consideran eficaces ni modifican p_0 en este cálculo.

Tabla 8.B.1 Estimación acumulada de esfuerzo y valor esperado por riesgo (HH). Fuente: Riesgos de formulario T-16

ID	p_0	Episodios n	O (HH)	M (HH)	P (HH)	PERT (HH)	VE (HH)
R-001	45 %	1	40,00	96,00	200,00	104,00	46,80
R-002	60 %	1	72,00	184,00	360,00	194,67	116,80
R-003	50 %	1	48,00	120,00	240,00	128,00	64,00
R-004	55 %	1	40,00	104,00	208,00	110,67	60,87
R-005	50 %	1	40,00	88,00	184,00	96,00	48,00
R-006	55 %	1	40,00	96,00	184,00	101,33	55,73
R-007	35 %	1	24,00	72,00	176,00	81,33	28,47
R-008	10 %	6	12,00	30,00	72,00	34,00	3,40
R-009	45 %	4	12,00	24,00	56,00	27,33	12,30
R-010	5 %	3	6,00	15,00	36,00	17,00	0,85
R-011	35 %	1	32,00	72,00	144,00	77,33	27,07
R-012	30 %	1	24,00	64,00	128,00	68,00	20,40
R-013	35 %	1	20,00	40,00	80,00	43,33	15,17
R-014	25 %	1	20,00	56,00	112,00	59,33	14,83
R-015	55 %	1	48,00	120,00	240,00	128,00	70,40
R-016	20 %	1	40,00	96,00	192,00	102,67	20,53
R-017	30 %	1	32,00	80,00	160,00	85,33	25,60
R-018	45 %	1	32,00	80,00	160,00	85,33	38,40
R-019	5 %	8	24,00	48,00	144,00	60,00	3,00
R-020	5 %	2	12,00	24,00	64,00	28,67	1,43
R-021	30 %	1	24,00	64,00	136,00	69,33	20,80
R-022	15 %	2	16,00	40,00	80,00	42,67	6,40
R-023	15 %	2	24,00	72,00	192,00	84,00	12,60
R-024	10 %	2	16,00	40,00	112,00	48,00	4,80
R-025	15 %	4	12,00	24,00	56,00	27,33	4,10
R-026	23 %	2	16,00	40,00	112,00	48,00	11,04
R-027	15 %	1	40,00	112,00	280,00	128,00	19,20

continúa en la página siguiente

Tabla 8.B.1 — continuación

ID	p_0	Episodios n	O (HH)	M (HH)	P (HH)	PERT (HH)	VE (HH)
R-028	15 %	1	8,00	20,00	40,00	21,33	3,20
R-029	10 %	1	8,00	20,00	40,00	21,33	2,13
R-030	10 %	1	8,00	24,00	48,00	25,33	2,53
R-031	45 %	3	18,00	36,00	72,00	39,00	17,55
R-032	35 %	2	32,00	80,00	160,00	85,33	29,87
R-033	20 %	1	32,00	80,00	160,00	85,33	17,07
R-034	55 %	1	24,00	64,00	136,00	69,33	38,13
R-035	40 %	1	24,00	64,00	128,00	68,00	27,20
R-036	35 %	1	32,00	88,00	192,00	96,00	33,60
R-037	55 %	1	40,00	112,00	240,00	121,33	66,73
R-038	55 %	1	32,00	96,00	200,00	102,67	56,47
R-039	40 %	1	24,00	56,00	120,00	61,33	24,53
R-040	55 %	1	16,00	48,00	104,00	52,00	28,60
					Total VE		1100,60

La cuantificación depende de probabilidades, rangos de esfuerzo y episodios condicionales estimados; no demuestra frecuencias observadas ni incorpora dependencias entre riesgos. Los resultados no constituyen una simulación, una asignación por período o perfil, ni una garantía de esfuerzo suficiente. La suma publicada se redondea a dos decimales a partir de los valores por riesgo.

8.3 Anexo 8.C: Respaldo de la valoración inicial

Se aplican las escalas de 8.1.3 a los mismos 40 eventos del T-16. I_{HH} es el nivel de esfuerzo del PERT condicional acumulado del Anexo 8.B; I_D es el mayor nivel de las dimensiones no HH identificadas en la justificación; $I = \max(I_{HH}, I_D)$. La justificación señala la dimensión determinante y distingue una amenaza a aceptación (nivel 4) de una consecuencia grave (nivel 5). Son juicios iniciales de planificación sobre el evento declarado, sin descuento por eficacia futura ni cálculo de riesgo residual. La probabilidad se deriva de p_0 del Anexo 8.B; no se modifica ninguna estimación de ese anexo. Las referencias contractuales corresponden a las disposiciones ya descritas en 8.3.3; no se estiman multas ni importes.

Tabla 8.C.1 Fundamento del impacto inicial de los 40 riesgos. Fuente: eventos del T-16, PERT del Anexo 8.B y escalas de 8.1.3.

ID	PERT HH / I_{HH}	I_D / I	q_I	Dimensión y fundamento
R-001	104,00 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación: La certificación EDI incompleta amenaza la evidencia de E2 y sus cuatro semanas finales; la carga manual no acredita ese alcance.
R-002	194,67 / 4	5 / 5	0,80	Calidad sanitaria: Los vínculos sanitarios sin evidencia de origen pueden ser irrecuperables; el saneamiento no reconstruye una historia que no existe.
R-003	128,00 / 3	3 / 3	0,20	Alcance: El historial incompleto exige reproceso de la carga y excepciones de reposición; el evento declarado no demuestra pérdida definitiva del alcance.
R-004	110,67 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación: Las diferencias sin explicación ni ajuste aprobado bloquean la aceptación de inventario antes del corte, condición de marcha blanca del art. 17.3.
R-005	96,00 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación: Sin saldo inicial conciliado no puede demostrarse M8 con carga aceptada; requiere resolver la evidencia de aceptación de los arts. 18.1–18.2.
R-006	101,33 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación: La ausencia de antecedentes verificables impide respaldar las comparaciones de OTIF o cuadratura exigidas para aceptar el período de referencia.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.C.1 — continuación

ID	PERT HH / I_{HH}	I_D / I	q_I	Dimensión y fundamento
R-007	81,33 / 3	3 / 3	0,20	Alcance: La deuda viva adicional obliga a extraer y conciliar nuevamente el entregable; no se declara pérdida de datos ni incumplimiento definitivo.
R-008	34,00 / 2	3 / 3	0,20	Plazo: El cierre tributario queda pendiente de confirmación externa y requiere seguimiento y conciliación del entregable; el silencio no acredita aprobación.
R-009	27,33 / 2	3 / 3	0,20	Calidad: El resultado incierto del pago exige investigación y conciliación antes de cerrar la operación; no se afirma un cargo duplicado consumado.
R-010	17,00 / 1	4 / 4	0,40	Servicio: La caída puede interrumpir la planificación de rutas durante operación y amenaza el servicio; la continuidad propuesta no se descuenta como eficacia probada.
R-011	77,33 / 2	4 / 4	0,40	Aceptación sanitaria: La falta de aprobación bloquea la certificación térmica y el cierre de marcha blanca; el evento es aprobación pendiente, sin afirmar daño sanitario consumado.
R-012	68,00 / 2	4 / 4	0,40	Plazo: La falta de equipos bloquea instalación y pruebas de una ola y amenaza su aceptación y secuencia de implantación.
R-013	43,33 / 2	4 / 4	0,40	Alcance: Sin acuerdo no se acredita la cobertura del transportista ni sus pruebas de la ola, por lo que se amenaza la aceptación del alcance comprometido.
R-014	59,33 / 2	4 / 4	0,40	Aceptación sanitaria: La negativa impide integrar el termógrafo y acreditar temperatura de la ruta; amenaza la aceptación sin demostrar por sí sola daño sanitario grave.
R-015	128,00 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación: El registro exclusivo fuera de la solución impide acreditar adopción y puede extender el cierre de la ola y su marcha blanca.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.C.1 — continuación

ID	PERT HH / I_{HH}	I_D / I	q_I	Dimensión y fundamento
R-016	102,67 / 3	3 / 3	0,20	Alcance: La indisponibilidad obliga a reconstruir y validar reglas con el ayudante y antecedentes; el evento no establece pérdida irrecuperable ni atraso contractual probado.
R-017	85,33 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación: Usuarios sin evaluación completa no acreditan capacitación y certificación, condición acumulativa de cierre de marcha blanca del art. 17.3.
R-018	85,33 / 3	4 / 4	0,40	Plazo: La decisión pendiente bloquea tareas de diseño, prueba o aceptación y consume holgura, amenazando hitos que requieren decisión coordinada.
R-019	60,00 / 2	4 / 4	0,40	Servicio: La interrupción limita servicios centrales y acumula sincronización; amenaza continuidad y niveles de servicio, sin suponer eficacia del respaldo.
R-020	28,67 / 2	4 / 4	0,40	Servicio: Superar la autonomía deja componentes sin servicio hasta restituir energía; amenaza continuidad sin imputar pérdidas ajenas al proyecto.
R-021	69,33 / 2	4 / 4	0,40	Aceptación: Sin aprobación de residencia no puede habilitarse ni acreditarse la recuperación propuesta; requiere decisión antes de aceptar los entornos.
R-022	42,67 / 2	4 / 4	0,40	Contrato: La autorización pendiente enfrenta congelamiento y plazo de remediación, amenazando cumplimiento; no demuestra por sí sola pérdida de continuidad contractual.
R-023	84,00 / 3	4 / 4	0,40	Seguridad y servicio: La autenticación como tercero puede alterar la atribución de operaciones y exige contención; amenaza integridad y aceptación, sin afirmar pérdida irrecuperable.
R-024	48,00 / 2	4 / 4	0,40	Calidad: Aceptar un mensaje falso o alterado puede modificar pedidos o avisos; amenaza integridad del intercambio EDI y su aceptación.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.C.1 — continuación

ID	PERT HH / I_{HH}	I_D / I	q_I	Dimensión y fundamento
R-025	27,33 / 2	4 / 4	0,40	Seguridad: La pérdida de custodia expone datos y accesos del terminal y exige contención; amenaza seguridad del servicio sin afirmar daño irreversible.
R-026	48,00 / 2	4 / 4	0,40	Servicio: Las ráfagas impiden accesos legítimos y amenazan disponibilidad y tiempos de respuesta del servicio.
R-027	128,00 / 3	5 / 5	0,80	Trazabilidad y contrato: El acceso privilegiado permite borrar o alterar respaldos y evidencia; la pérdida irrecuperable potencial compromete trazabilidad y recuperación obligatorias.
R-028	21,33 / 1	2 / 2	0,10	Plazo: El efecto declarado se limita a repetir casos de un recorrido dentro del paquete de validación; no se establece afectación de un hito contractual.
R-029	21,33 / 1	2 / 2	0,10	Plazo: Se evalúa la repetición de casos de prueba interrumpidos; las consecuencias personales del siniestro se atienden por el procedimiento del transportista y no son HH del proyecto.
R-030	25,33 / 2	2 / 2	0,10	Plazo: El efecto del proyecto es reprogramar y repetir el recorrido de validación; la valoración no incluye pérdidas de vehículo o carga.
R-031	39,00 / 2	3 / 3	0,20	Alcance: El reemplazo requiere habilitación, formación extraordinaria y verificación de registros del entregable de implantación.
R-032	85,33 / 3	3 / 3	0,20	Contrato: El efecto estimado es evaluar y tramitar la solicitud; el desarrollo adicional sólo existe tras aprobación y ajuste de línea base.
R-033	85,33 / 3	4 / 4	0,40	Contrato: Una exigencia aplicable obliga a adecuar y validar controles de la solución; amenaza cumplimiento y requiere decisión contractual, sin presumir una reforma o multa concreta.
R-034	69,33 / 2	4 / 4	0,40	Aceptación: No alcanzar I-01A impide liberar la innovación ofertada; amenaza aceptación de esa función, aunque no suprima el servicio base.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.C.1 — continuación

ID	PERT HH / I_{HH}	I_D / I	q_I	Dimensión y fundamento
R-035	68,00 / 2	4 / 4	0,40	Aceptación: No alcanzar I-02A amenaza el beneficio e indicador de aceptación de la innovación ofertada y exige revisar su liberación.
R-036	96,00 / 3	4 / 4	0,40	Seguridad y aceptación: La exposición de datos personales incumple el propósito de sanitización y obliga a suspender paquetes; amenaza seguridad y aceptación (RT-26.07), sin presumir terminación contractual.
R-037	121,33 / 3	5 / 5	0,80	Calidad sanitaria: Las sugerencias erróneas para refrigerados o congelados pueden inducir una salida sanitaria insegura si se interpreta la estimación como permiso para relajar RNG-04.
R-038	102,67 / 3	5 / 5	0,80	Calidad sanitaria: Una asociación lote–sensor errónea produce historia térmica falsa y estimaciones sin fundamento, con potencial consecuencia sanitaria grave.
R-039	61,33 / 2	3 / 3	0,20	Contrato: La discrepancia afecta el cálculo y la liquidación de un período del tramo variable; el evento no establece interrupción ni terminación contractual.
R-040	52,00 / 2	4 / 4	0,40	Seguridad y aceptación: La inferencia de cifras de terceros amenaza confidencialidad y el incumplimiento de I-05B amenaza aceptación de la hoja; se toma la mayor consecuencia del evento compuesto.

Referencias

Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación* (Formulario T-16).