Riesgos del proyecto LafroX

45 riesgos · reserva 2.058,5 HH

1 · Solución y tecnología

14 riesgos

- **1.2** Conflictos y duplicados tras reconexión
  R-005 · Alta
- **1.3** Turno móvil sin señal o batería suficiente
  R-008 · Media
- **1.4** Relevo y autorización local durante corte
  R-009 · Media
- **1.5** Terminales y periféricos a −22 °C
  R-010 · Media
- **1.6** Calidad insuficiente de maestros e historia
  R-004 · Alta
- **1.7** Regla o sensor térmico incorrecto
  R-011 · Alta
- **1.8** Retiro sanitario sin trazabilidad completa
  R-012 · Crítica
- **1.9** Despacho crítico o peak sin capacidad
  R-013 · Alta
- **1.10** Recuperación y retorno exceden RTO/RPO
  R-015 · Crítica
- **1.11** Ataque o uso indebido de privilegios
  R-016 · Alta
- **1.12** Bloqueo por servicios de nube o terceros
  R-032 · Media
- **1.13** Fin de soporte antes del mes 56
  R-033 · Media
- **1.14** INN-02 no reproduce los incidentes reales
  R-037 · Media
- **1.15** INN-03 estima vida útil sin validación suficiente
  R-038 · Alta

2 · Integración y legado

7 riesgos

- **2.1** Interfaces del ERP no utilizables
  R-001 · Alta
- **2.2** Acceso a telemetría del tercero
  R-002 · Media
- **2.3** Reemplazo y convivencia del WMS
  R-003 · Alta
- **2.4** Certificación EDI depende de las cadenas
  R-030 · Alta
- **2.5** Avisos no llegan o se confunden con lectura
  R-031 · Media
- **2.6** Pago incierto causa doble cargo
  R-043 · Media
- **2.7** Mapa o datos de ruteo no representan restricciones reales
  R-045 · Alta

3 · Operación del cliente

8 riesgos

- **3.1** Caída simultánea de enlaces de Concepción
  R-006 · Alta
- **3.2** Cross-docking incomunicado en madrugada
  R-007 · Alta
- **3.3** Sala, energía y climatización no conformes
  R-014 · Alta
- **3.4** Contrapartes no validan a tiempo
  R-022 · Alta
- **3.5** Intervención coincide con congelamientos
  R-023 · Media
- **3.6** Compra de terreno o instalación llega tarde
  R-024 · Alta
- **3.7** Rendición y control del efectivo insuficientes
  R-028 · Media
- **3.8** Devoluciones y envases alteran saldo o custodia
  R-044 · Baja

4 · Personas y adopción

7 riesgos

- **4.1** Objeción sindical y privacidad de geolocalización
  R-017 · Alta
- **4.2** Transportistas no incorporan a conductores rotativos
  R-018 · Alta
- **4.3** Rotación y aprendizaje en bodega nocturna
  R-019 · Media
- **4.4** Capacitación interrumpe venta o reparto
  R-020 · Media
- **4.5** Pérdida del conocimiento de rutas
  R-021 · Alta
- **4.6** INN-01 no obtiene confirmación del stock posentrega
  R-036 · Media
- **4.7** INN-05 hoja del almacenero incomprensible o identificable
  R-040 · Media

5 · Contrato y licitación

4 riesgos

- **5.1** Observaciones o marcha blanca impiden aceptación
  R-026 · Alta
- **5.2** Cambio de alcance sin aprobación
  R-027 · Media
- **5.3** INN-04 incentivo distorsiona costo de servir
  R-039 · Media
- **5.4** Transferencia y salida incompletas
  R-041 · Media

6 · Regulatorio y externo

2 riesgos

- **6.1** POD y guía sin evidencia verificable
  R-029 · Alta
- **6.2** Retención o normativa aplicable cambia
  R-042 · Alta

7 · Empresa proveedora

3 riesgos

- **7.1** Dotación compartida entre etapas insuficiente
  R-025 · Alta
- **7.2** Mesa, NOC o soporte de sitio insuficientes
  R-034 · Media
- **7.3** Costos variables o caja del proveedor subestimados
  R-035 · Alta

Riesgos del proyecto LafroX

33 riesgos · 2 críticos · 7 altos · 15 medios · 9 bajos

1 · Solución y tecnología

5 riesgos

- **1.1** Defectos de historia sanitaria impiden cerrar una carga
  R-002 · Crítica
- **1.2** Cuenta administrativa comprometida (phishing)
  R-027 · Alta
- **1.3** Credenciales robadas permiten suplantar identidad
  R-023 · Alta
- **1.4** Ataques DDoS a los canales públicos
  R-026 · Media
- **1.5** Terminal enrolado perdido o en poder de otra persona
  R-025 · Media

2 · Integración y legado

7 riesgos

- **2.1** Cadena no completa a tiempo su certificación EDI
  R-001 · Alta
- **2.2** Historial de ventas inutilizable para carga y reposición
  R-003 · Media
- **2.3** Deuda viva adicional a la cartera de la volumetría
  R-007 · Media
- **2.4** POS deja un pago sin resultado externo comprobable
  R-009 · Media
- **2.5** Mensaje EDI falso o alterado de una cadena
  R-024 · Baja
- **2.6** SII no responde y deja un trámite tributario pendiente
  R-008 · Baja
- **2.7** Caída del servicio de mapas impide planificar rutas
  R-010 · Baja

3 · Operación del cliente

13 riesgos

- **3.1** Calidad no entrega la matriz térmica aprobada
  R-011 · Crítica
- **3.2** Cliente no autoriza intervención urgente en congelamiento
  R-022 · Alta
- **3.3** Contraparte no entrega validación en la fecha prevista
  R-018 · Alta
- **3.4** Diferencias de inventario sin resolver antes del corte
  R-004 · Media
- **3.5** Historia de origen insuficiente para líneas base de aceptación
  R-006 · Media
- **3.6** Equipos del cliente no llegan antes de la ola
  R-012 · Media
- **3.7** Transportista no permite instalar el termógrafo
  R-014 · Media
- **3.8** Saldo inicial de envases no conciliable (carga M8)
  R-005 · Media
- **3.9** Corte eléctrico supera el tiempo de respaldo
  R-020 · Baja
- **3.10** Fallas mecánicas del camión
  R-028 · Baja
- **3.11** Proveedor de conectividad interrumpe el enlace de un sitio
  R-019 · Baja
- **3.12** Asalto a camión
  R-030 · Baja
- **3.13** Camión involucrado en un siniestro
  R-029 · Baja

4 · Personas y adopción

5 riesgos

- **4.1** Usuarios mantienen el proceso anterior
  R-015 · Alta
- **4.2** Planificador no disponible antes de validar excepciones
  R-016 · Alta
- **4.3** Reemplazos de conductores externos sin aviso
  R-031 · Media
- **4.4** Transportista no firma a tiempo el acuerdo de incorporación
  R-013 · Media
- **4.5** Usuarios no asisten a la capacitación antes de la ola
  R-017 · Baja

5 · Contrato y licitación

1 riesgos

- **5.1** Solicitudes que amplían el alcance
  R-032 · Media

6 · Regulatorio y externo

2 riesgos

- **6.1** Falta aprobación del cliente para datos en regiones de nube
  R-021 · Media
- **6.2** Cambios normativos
  R-033 · Media