
2027
2028
F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O
mes del contrato
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.2.4 · 1.5.1 Matriz y plan
2.6.1–2.6.3 Usabilidad
3.10.2 INN-02
1.5.2 Puertas automáticas
3.7.2–3.7.5 Migración y corte
3.8.1 Integración E1
3.8.2–3.8.8 Certificación E1
Evaluadores subcontratados
4.1.2 Ensayo de reversión
4.2.1 Marcha blanca E1
3.9.1 Integración E2
3.9.2–3.9.7 Certificación E2
4.3.1 Marcha blanca E2
Restauración de respaldos
Hitos del E-25
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
Paquete de calidad
Certificación
Marcha blanca
Hito o restauración
Congelamiento