Mes	Fase del contrato	Actividades de calidad (paquete EDT)	Hito
1 · feb 2027	E1 · desarrollo	—	
2 · mar 2027	E1 · desarrollo	Matriz de trazabilidad (1.2.4) · plan de calidad y de pruebas (1.5.1) · investigación con usuarios (2.6.1) · inicio de INN-02 (3.10.2)	**H1**
3 · abr 2027	E1 · desarrollo	Prototipos y pruebas de usabilidad (2.6.2) · INN-02	
4 · may 2027	E1 · desarrollo	Indicadores de usabilidad (2.6.3) · INN-02	**H2**
5 · jun 2027	E1 · desarrollo	INN-02	
6 · jul 2027	E1 · desarrollo	Puertas automáticas activas (1.5.2) · INN-02	**H3**
7 · ago 2027	E1 · desarrollo	Puertas automáticas · INN-02	
8 · sep 2027 *congelamiento*	E1 · desarrollo	Puertas automáticas · INN-02	
9 · oct 2027	E1 · desarrollo	Integración y regresión E1 (3.8.1) · inicio de la certificación E1 (3.8.2–3.8.8) · ensayo de migración 1 (3.7.2) · evaluadores	
10 · nov 2027	E1 · desarrollo	Certificación E1 y acta (3.8.7) · evaluadores	**H4**
11 · dic 2027 *congelamiento*	E1 · desarrollo	Ensayo de reversión (4.1.2) · ensayo de migración 2 en Preproducción (3.7.3–3.7.4) · evaluadores	
12 · ene 2028	E1 · desarrollo	Acta de conciliación y corte (3.7.5) · evaluadores	**H5**
13 · feb 2028	E1 · marcha blanca E2 · desarrollo	Marcha blanca E1 con indicadores diarios (4.2.1) · restauración mensual	**H6**
14 · mar 2028	E1 · marcha blanca E2 · desarrollo	Marcha blanca E1 · restauración mensual · INN-02	**H8**
15 · abr 2028	E1 · marcha blanca E2 · desarrollo	Marcha blanca E1 · restauración mensual · cierre de INN-02 (3.10.2.4)	
16 · may 2028	E1 · producción E2 · desarrollo	Integración y regresión E2 (3.9.1) · certificación E2 (3.9.2–3.9.7) · restauración mensual · evaluadores	**H7**
17 · jun 2028	E1 · producción E2 · desarrollo	Acta de certificación E2 (3.9.6) · restauración mensual · evaluadores	**H9**
18 · jul 2028	E1 · producción E2 · desarrollo	Restauración mensual · evaluadores	**H10**
19 · ago 2028	E2 · marcha blanca	Marcha blanca E2 en convivencia (4.3.1) · restauración mensual	**H11**
20 · sep 2028 *congelamiento*	E2 · marcha blanca	Marcha blanca E2 con el peak de septiembre · restauración mensual	
21 · oct 2028	Operación	Inicio de la Operación · primera recuperación con conmutación real (8.1.3) · restauración (8.1.6)	**H12**