
2027
2028
2029
2030
2031
mes
1
13
21
32
44
56
Etapa 1
Etapa 2
Operación (36 meses)
Certificaciones 3.8 y 3.9
Hitos H1 a H12
Recuperación (8.1.3)
Resiliencia (8.2.2)
Intrusión (8.2.2)
Restauración mensual
Puertas automáticas
Desarrollo
Marcha blanca
Producción y Operación
Certificación
Hito o prueba puntual
Congelamiento (sep. y dic.)