
8. Operación y soporte (36 meses)
8.3 Innovaciones en operación
8.3.1 Innovación 2: mantenimiento de escenarios de regresión (INN-02.P4, segunda parte)
8.3.2 Innovación 3: revisión semestral de parámetros durante los 36 meses de operación (INN-03.P5)
8.3.3 Innovación 4: línea base y liquidaciones en sombra (INN-04.P2)
8.3.4 Innovación 4: liquidación mensual del tramo variable, meses 24 a 56 (INN-04.P3)
8.3.5 Innovación 5: despliegue gradual por rutas (INN-05.P4, segunda parte)
8.3.6 Innovación 5: bloque 4 condicionado (INN-05.P5)
8.4 Informes y obligaciones periódicas
8.4.1 Gestión de la capacidad con proyección trimestral durante los 36 meses de operación
8.4.2 Informes mensuales de consumo de nube (FinOps) durante los 36 meses de operación
8.4.3 Estimaciones anuales de la huella de carbono de la operación
8.4.4 Actualizaciones semestrales del depósito de custodia de fuentes durante los 36 meses de operación
8.5 Capacitación y transferencia en operación
8.5.1 Dos jornadas anuales de actualización y capacitación del personal nuevo durante los 36 meses de operación
8.5.2 Mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante los seis meses posteriores al mes 21
8.5.3 Mantenimiento de la base de conocimiento durante los 36 meses de operación, con métricas de uso