| Fase de la EDT | Innovaciones<br>23 PaqueteTrabajo | Seguridad<br>17 PaqueteTrabajo | Calidad<br>19 PaqueteTrabajo | Migración<br>6 PaqueteTrabajo | Implantación<br>23 PaqueteTrabajo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Inicio | — | 1.9.2, 1.9.3,<br>1.9.4 | 1.5.1, 1.5.2 | — | — |
| 2 Elaboración | — | 2.2.1–2.2.4 | — | — | — |
| 3 Construcción | 3.10.1 INN-01<br>3.10.2 INN-02<br>3.10.3 INN-03<br>3.10.4 INN-05 | 3.2.5, 3.3.1<br>3.8.6, 3.9.5<br>3.11.4 | 3.8.1–3.8.8<br>3.9.1–3.9.7<br>3.11.3 | 3.3.3<br>3.7.1–3.7.5 | — |
| 4 Transición | — | — | — | — | 4.1.1–4.1.3<br>4.2.1–4.2.3<br>4.3.1–4.3.4 |
| 5 Adquisiciones | 5.4.3 INN-04 | — | — | — | — |
| 6 Infraestructura | — | 6.4.1–6.4.3 | — | — | — |
| 7 Capacitación | — | — | — | — | 7.1.1–7.1.6<br>7.2.1–7.2.5<br>7.3.1, 7.3.2 |
| 8 Operación | 8.3.1–8.3.6<br>(INN-02 a INN-05) | 8.1.5, 8.2.2 | 8.2.4 | — | — |
| 9 Cierre | — | — | — | — | — |