
2027
2028
1 feb
2 mar
3 abr
4 may
5 jun
6 jul
7 ago
8 sep
9 oct
10 nov
11 dic
12 ene
13 feb
14 mar
15 abr
16 may
17 jun
18 jul
19 ago
20 sep
21 oct
Mes contractual →
Marcha blanca E1
Marcha blanca E2
Hitos del Formulario E-25
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
Fase 1 Inicio
1.1 Definición inicial del proyecto
m1
1.2 Alcance del proyecto
m1–13
1.3 Planificación del proyecto
m1–20
1.4 Gestión de interesados y comunicaciones
m1–56
1.5 Gestión de calidad
m2–20
1.6 Gestión de riesgos
m1–20
1.7 Plan de Reversibilidad
m3–15
1.8 Gobierno y control del proyecto
m1–56
1.9 Cumplimiento normativo y contractual
m1–56
Fase 2 Elaboración
2.1 Arquitectura de la solución
m2–13
2.2 Diseño de la seguridad
m2–10
2.3 Diseño de la sala técnica y de los racks
m1–2
2.4 Validación de diseños
m3–14
2.5 Continuidad del negocio
m3
2.6 Experiencia de usuario
m2–4
Fase 3 Construcción
3.1 Ambientes y cadena de desarrollo
m4–5
3.2 Servicios de nube de la plataforma
m4–5
3.3 Base compartida
m5–7
3.4 Módulos de la Etapa 1
m5–8
3.5 Módulos de la Etapa 2
m15
3.6 Integraciones externas
m6–19
3.7 Migración de datos
m7–12
3.8 Pruebas de la Etapa 1
m9–10
3.9 Pruebas de la Etapa 2
m16–17
3.10 Innovaciones
m2–21
3.11 Documentación técnica
m4–21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leyenda
Ventana de la cuenta (primer a último paquete)
Marcha blanca (Art. 17°)
Cuenta recurrente (continua o a demanda)
Septiembre y diciembre (sin pasos a producción)
Hito del Formulario E-25 (en su mes contractual)