
2027
2028
1 feb
2 mar
3 abr
4 may
5 jun
6 jul
7 ago
8 sep
9 oct
10 nov
11 dic
12 ene
13 feb
14 mar
15 abr
16 may
17 jun
18 jul
19 ago
20 sep
21 oct
Mes contractual →
Hitos del Formulario E-25
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
Fase 4 Transición
4.1 Plan de implantación
m10–17
4.2 Marcha blanca y producción de la Etapa 1
m13–20
4.3 Marcha blanca y producción de la Etapa 2
m19–22
Fase 5 Adquisiciones y contrataciones
5.1 Hardware e infraestructura
m2–5
5.2 Servicios de nube y licencias
m2–4
5.3 Enlaces de comunicaciones
m4
5.4 Acuerdos con terceros
m7–20
Fase 6 Infraestructura física y sitios
6.1 Adecuación de la sala técnica de Talca
m3–4
6.2 Cableado estructurado
m4–7
6.3 Montaje de racks y gabinetes
m4–9
6.4 Sistemas de seguridad física
m5–6
6.5 Equipamiento de campo
m9–12
6.6 Configuración de la infraestructura de los sitios
m5
Fase 7 Capacitación y gestión del cambio
7.1 Capacitación por roles
m10–56
7.2 Gestión del cambio
m2–21
7.3 Evaluaciones y certificaciones
m13–18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leyenda
Ventana de la cuenta (primer a último paquete)
Cuenta recurrente (continua o a demanda)
Hito del Formulario E-25 (en su mes contractual)
Marcha blanca (Art. 17°)
Septiembre y diciembre (sin pasos a producción)