
2027
2028
1 feb
2 mar
3 abr
4 may
5 jun
6 jul
7 ago
8 sep
9 oct
10 nov
11 dic
12 ene
13 feb
14 mar
15 abr
16 may
17 jun
18 jul
19 ago
20 sep
21 oct
Inicio, alcance y diseño E1
Actividades de 8 a 80 HH
Construcción E1: base compartida, módulos e integraciones
Se detalla antes del H2 (mes 4)
Certificación y marcha blanca E1
Se detalla antes del H4 (mes 10)
Diseño y construcción E2
Antes del H8 con línea base E2
Certificación y marcha blanca E2
Se detalla antes del H9 (mes 17)
H2
H4
H8
H9