
feb 2027
2028
2029
2030
2031
Matriz y plan (H1)
Usabilidad con usuarios
Puertas automáticas (1.5.2)
Ensayos de migración
Integración y regresión E1 (H4)
Certificación E1 (H5)
Marcha blanca E1
Integración y regresión E2 (H9)
Certificación E2 (H10)
Marcha blanca E2
Pruebas de la Operación
Congelamientos (sep. y dic.)