Riesgos del proyecto LafroX

35 riesgos · 1 crítico · 14 altos · 15 medios · 5 bajos

1 · Solución y tecnología

3 riesgos

- **1.1** Historia sanitaria de origen no reconstruible
  R-002 · Crítica
- **1.2** Cambio de soporte exige adecuación extraordinaria
  R-032 · Alta
- **1.3** Dependencia de proveedor limita salida o sustitución
  R-033 · Media

2 · Integración y legado

6 riesgos

- **2.1** Cadena no completa a tiempo su certificación EDI
  R-001 · Alta
- **2.2** Historial de ventas inutilizable para carga y reposición
  R-003 · Media
- **2.3** Deuda viva adicional a la cartera de la volumetría
  R-007 · Media
- **2.4** SII no responde y deja un trámite tributario pendiente
  R-008 · Baja
- **2.5** Interfaces ERP/WMS no verificables a tiempo
  R-030 · Alta
- **2.6** ERP indisponible impide nueva guía válida
  R-034 · Media

3 · Operación del cliente

13 riesgos

- **3.1** Diferencias de inventario sin resolver antes del corte
  R-004 · Alta
- **3.2** Saldo inicial de envases no conciliable (carga M8)
  R-005 · Alta
- **3.3** Historia de origen insuficiente para líneas base de aceptación
  R-006 · Alta
- **3.4** Calidad no entrega la matriz térmica aprobada
  R-009 · Alta
- **3.5** Equipos del cliente no llegan antes de la ola
  R-010 · Media
- **3.6** Transportista no permite instalar el termógrafo
  R-012 · Media
- **3.7** Contraparte no entrega validación en la fecha prevista
  R-016 · Alta
- **3.8** Proveedor de conectividad interrumpe el enlace de un sitio
  R-017 · Media
- **3.9** Corte eléctrico supera el tiempo de respaldo
  R-018 · Baja
- **3.10** Cliente no autoriza intervención urgente en congelamiento
  R-020 · Media
- **3.11** Fallas mecánicas del camión
  R-021 · Baja
- **3.12** Camión involucrado en un siniestro
  R-022 · Baja
- **3.13** Asalto a camión
  R-023 · Baja

4 · Personas y adopción

8 riesgos

- **4.1** Transportista no firma a tiempo el acuerdo de incorporación
  R-011 · Alta
- **4.2** Usuarios mantienen el proceso anterior
  R-013 · Alta
- **4.3** Planificador no disponible antes de validar excepciones
  R-014 · Media
- **4.4** Usuarios no asisten a la capacitación antes de la ola
  R-015 · Media
- **4.5** Reemplazos de conductores externos sin aviso
  R-024 · Media
- **4.6** Desacuerdo sobre telemetría impide incorporación
  R-028 · Alta
- **4.7** Rotación nocturna supera inducción disponible
  R-029 · Alta
- **4.8** Conductor externo rechaza uso de la solución
  R-035 · Alta

5 · Contrato y licitación

3 riesgos

- **5.1** Solicitudes que amplían el alcance
  R-025 · Media
- **5.2** Disputa en la liquidación del tramo variable
  R-027 · Media
- **5.3** Peak y congelamiento impiden cierre de fase
  R-031 · Alta

6 · Regulatorio y externo

2 riesgos

- **6.1** Falta aprobación del cliente para datos en regiones de nube
  R-019 · Media
- **6.2** Cambios normativos
  R-026 · Media