
1. Inicio
1.6 Gestión de riesgos
1.6.1 Plan de riesgos y registro inicial de riesgos según ISO 31000
1.6.2 Registro de riesgos revisado en cada Comité de Proyecto
1.7 Plan de Reversibilidad
1.7.1 Plan de Reversibilidad inicial (primeros 90 días)
1.7.2 Primera actualización anual del Plan de Reversibilidad durante la implementación
1.8 Gobierno y control del proyecto
1.8.1 Oficina de gestión del proyecto con metodología basada en el PMBOK
1.8.2 Actas del Comité Ejecutivo mensual, con la aprobación de los cambios de alcance
1.8.3 Actas del Comité de Proyecto quincenal
1.8.4 Actas del Comité de Arquitectura mensual
1.8.5 Actas del Comité de Operación mensual, desde el mes 13
1.8.6 Informe mensual de avance con valor ganado
1.8.7 Tablero de estado del proyecto disponible para el CLIENTE
1.8.8 Espacio colaborativo con la documentación, los entregables, las actas, los riesgos y los cambios
1.9 Cumplimiento normativo y contractual
1.9.1 Matriz de cumplimiento normativo por obligación legal, con su control y su evidencia
1.9.2 Acuerdo de tratamiento de datos personales con el CLIENTE
1.9.3 Registro de actividades de tratamiento y evaluación de impacto en protección de datos
1.9.4 Certificación ISO/IEC 27001 vigente y entrega anual de los informes de certificación
1.9.5 Garantía de fiel cumplimiento, seguros y certificados laborales vigentes durante el contrato