
3. Construcción
3.5 Módulos de la Etapa 2
3.5.1 Pedido electrónico y aviso de despacho para las cadenas, y portal de proveedores (M11 Canal moderno)
3.5.2 Portal web de clientes: cuenta, saldo, entregas y documentos
3.5.3 Portal web de transportistas: rutas asignadas del día siguiente
3.5.4 Costo de servir por cliente y por entrega (M10 Analítica)
3.6 Integraciones externas
3.6.1 Intercambio de lote y trazabilidad con los proveedores
3.6.2 Integración con la pasarela de pago para el cobro con tarjeta (INT-09)
3.6.3 Integración con el servicio de mapas y geocodificación (INT-10)
3.6.4 Integración con el servicio de avisos al cliente (INT-11)
3.6.5 Intercambio electrónico con la principal cadena, con sus pruebas aprobadas (INT-08)
3.6.6 Incorporación de las demás cadenas al intercambio electrónico (INT-08)
3.7 Migración de datos
3.7.1 Informe de perfilamiento y datos saneados
3.7.2 Datos maestros cargados: 8.400 SKU, clientes e instalaciones
3.7.3 Saldos migrados desde el WMS de Talca
3.7.4 Saldos cargados en Concepción desde el conteo físico
3.7.5 Acta de conciliación y corte fuera de las ventanas de congelamiento
3.8 Pruebas de la Etapa 1
3.8.1 Pruebas de integración, regresión e idempotencia en QA (H4)
3.8.2 Pruebas de aceptación y de accesibilidad con preventistas, conductores y bodega
3.8.3 Cinco condiciones físicas: −22 °C con guantes, lluvia, calor superior a 34 °C, sol directo y uso con una mano; desconexión separada de 14 horas
3.8.4 Pruebas de carga con el peak de septiembre y de resiliencia
3.8.5 Prueba de recuperación ante desastres con conmutación real
3.8.6 Prueba de seguridad ofensiva de la Etapa 1, por un tercero independiente
3.8.7 Acta de certificación de la Etapa 1 (H5)
3.8.8 Demostración en Preproducción del despliegue sin interrupción de la Etapa 1