
4. Transición
4.1 Plan de implantación
4.1.1 Plan de olas de la Etapa 1 por sitio y zona: Talca, Concepción y plataformas de cross-docking
4.1.2 Procedimiento de reversión de la Etapa 1 antes de las 05:30, con versión operativa local y DTE emitidos por el ERP
4.1.3 Plan de implantación y reversión de la Etapa 2 fuera de la ventana de 05:30 a 07:00
4.1.4 Piloto de cadena de frío en cuatro camiones
4.2 Marcha blanca y producción de la Etapa 1
4.2.1 Marcha blanca de la Etapa 1 con conciliación diaria (H6)
4.2.2 Estabilización de la Etapa 1, acompañamiento en ruta y restauraciones de soporte puente
4.2.3 Acta de paso a producción y cierre de la Etapa 1 (H7)
4.3 Marcha blanca y producción de la Etapa 2
4.3.1 Marcha blanca de la Etapa 2 en convivencia con la Etapa 1 y fuente única de datos (H11)
4.3.2 Estabilización de la Etapa 2 con Comercial, Finanzas, cadenas y transportistas
4.3.3 Acta de paso a producción y aceptación final de la implementación (H12)
4.3.4 Garantía de correcto funcionamiento constituida, condición de la aceptación final (H12)