| Mes | Fase del contrato | Actividades de calidad (paquete EDT) | Hito |
|---|---|---|---|
| **1** · feb 2027 | E1 · desarrollo | — | |
| **2** · mar 2027 | E1 · desarrollo | Matriz de trazabilidad (1.2.4) · plan de calidad y de pruebas (1.5.1) · investigación con usuarios (2.6.1) · inicio de INN-02 (3.10.2) | **H1** |
| **3** · abr 2027 | E1 · desarrollo | Prototipos y usabilidad (2.6.2) · banco de frío (2.4.3) · INN-02 | |
| **4** · may 2027 | E1 · desarrollo | Indicadores de usabilidad (2.6.3) · mapeo de frío (2.4.4) · INN-02 | **H2** |
| **5** · jun 2027 | E1 · desarrollo | INN-02 | |
| **6** · jul 2027 | E1 · desarrollo | Puertas automáticas activas (1.5.2) · INN-02 | **H3** |
| **7** · ago 2027 | E1 · desarrollo | Puertas automáticas · INN-02 | |
| **8** · sep 2027 *congelamiento* | E1 · desarrollo | Puertas automáticas · INN-02 | |
| **9** · oct 2027 | E1 · desarrollo | Integración y regresión E1 (3.8.1) · inicio de la certificación E1 (3.8.2–3.8.8) · ensayo de migración 1 (3.7.2) · evaluadores | |
| **10** · nov 2027 | E1 · desarrollo | Cierre de pruebas E1 · expediente (3.8.7) · piloto de frío (4.1.4) · evaluadores | **H4** |
| **11** · dic 2027 *congelamiento* | E1 · desarrollo | Entrega documental H5 (3.8.7) · piloto sin cambios productivos · reversión y migración en Preproducción · evaluadores | |
| **12** · ene 2028 | E1 · desarrollo | Acta de conciliación y corte (3.7.5) · evaluadores | **H5** |
| **13** · feb 2028 | E1 · marcha blanca<br>E2 · desarrollo | Marcha blanca E1 con indicadores diarios (4.2.1) · restauración mensual | **H6** |
| **14** · mar 2028 | E1 · marcha blanca<br>E2 · desarrollo | Acta H8 del diseño entregado en febrero · marcha blanca E1 · restauración mensual | **H8** |
| **15** · abr 2028 | E1 · marcha blanca<br>E2 · desarrollo | Marcha blanca E1 · restauración mensual · cierre de INN-02 (3.10.2.4) | |
| **16** · may 2028 | E1 · producción<br>E2 · desarrollo | Integración y regresión E2 (3.9.1) · certificación E2 (3.9.2–3.9.7) · restauración mensual · evaluadores | **H7** |
| **17** · jun 2028 | E1 · producción<br>E2 · desarrollo | Acta de certificación E2 (3.9.6) · restauración mensual · evaluadores | **H9** |
| **18** · jul 2028 | E1 · producción<br>E2 · desarrollo | Restauración mensual · evaluadores | **H10** |
| **19** · ago 2028 | E2 · marcha blanca | Marcha blanca E2 en convivencia (4.3.1) · restauración mensual | **H11** |
| **20** · sep 2028 *congelamiento* | E2 · marcha blanca | Marcha blanca E2 con el peak de septiembre · restauración mensual | |
| **21** · oct 2028 | Operación | Inicio de la Operación · primera recuperación con conmutación real (8.1.3) · restauración (8.1.6) | **H12** |