
4.3.1 — Marcha blanca de la Etapa 2
Meses 19 y 20
Cierre: 30 de septiembre de 2028
4.3.4 — Garantía de correcto funcionamiento
7 días hábiles; 80 HH
13 al 25 de septiembre de 2028
4.3.3 — Preparación del acta de aceptación
7 días hábiles; 80 HH
Entrega calculada: 11 de octubre de 2028
Revisión del CLIENTE — Art. 18.3
10 días hábiles
Acta calculada: 25 de octubre de 2028