
Semana 5
Talca
Semana 6
Concepción
Semana 7
Plataformas
Semana 8
Remanentes
Hito de entrada a la evidencia:
100 % del alcance activo antes de F−28 días, siguen cuatro semanas de evaluación
Semana 10
Volumen real
Semana 11
Conciliación
Semana 12
Indicadores
Semana 13
Criterio sostenido
H7 / mes 16
Cierre con acta de la Contraparte Técnica