Riesgos del proyecto LafroX

33 riesgos · 2 críticos · 7 altos · 15 medios · 9 bajos

1 · Solución y tecnología

5 riesgos

- **1.1** Defectos de historia sanitaria impiden cerrar una carga
  R-002 · Crítica
- **1.2** Cuenta administrativa comprometida (phishing)
  R-027 · Alta
- **1.3** Credenciales robadas permiten suplantar identidad
  R-023 · Alta
- **1.4** Ataques DDoS a los canales públicos
  R-026 · Media
- **1.5** Terminal enrolado perdido o en poder de otra persona
  R-025 · Media

2 · Integración y legado

7 riesgos

- **2.1** Cadena no completa a tiempo su certificación EDI
  R-001 · Alta
- **2.2** Historial de ventas inutilizable para carga y reposición
  R-003 · Media
- **2.3** Deuda viva adicional a la cartera de la volumetría
  R-007 · Media
- **2.4** POS deja un pago sin resultado externo comprobable
  R-009 · Media
- **2.5** Mensaje EDI falso o alterado de una cadena
  R-024 · Baja
- **2.6** SII no responde y deja un trámite tributario pendiente
  R-008 · Baja
- **2.7** Caída del servicio de mapas impide planificar rutas
  R-010 · Baja

3 · Operación del cliente

13 riesgos

- **3.1** Calidad no entrega la matriz térmica aprobada
  R-011 · Crítica
- **3.2** Cliente no autoriza intervención urgente en congelamiento
  R-022 · Alta
- **3.3** Contraparte no entrega validación en la fecha prevista
  R-018 · Alta
- **3.4** Diferencias de inventario sin resolver antes del corte
  R-004 · Media
- **3.5** Historia de origen insuficiente para líneas base de aceptación
  R-006 · Media
- **3.6** Equipos del cliente no llegan antes de la ola
  R-012 · Media
- **3.7** Transportista no permite instalar el termógrafo
  R-014 · Media
- **3.8** Saldo inicial de envases no conciliable (carga M8)
  R-005 · Media
- **3.9** Corte eléctrico supera el tiempo de respaldo
  R-020 · Baja
- **3.10** Fallas mecánicas del camión
  R-028 · Baja
- **3.11** Proveedor de conectividad interrumpe el enlace de un sitio
  R-019 · Baja
- **3.12** Asalto a camión
  R-030 · Baja
- **3.13** Camión involucrado en un siniestro
  R-029 · Baja

4 · Personas y adopción

5 riesgos

- **4.1** Usuarios mantienen el proceso anterior
  R-015 · Alta
- **4.2** Planificador no disponible antes de validar excepciones
  R-016 · Alta
- **4.3** Reemplazos de conductores externos sin aviso
  R-031 · Media
- **4.4** Transportista no firma a tiempo el acuerdo de incorporación
  R-013 · Media
- **4.5** Usuarios no asisten a la capacitación antes de la ola
  R-017 · Baja

5 · Contrato y licitación

1 riesgos

- **5.1** Solicitudes que amplían el alcance
  R-032 · Media

6 · Regulatorio y externo

2 riesgos

- **6.1** Falta aprobación del cliente para datos en regiones de nube
  R-021 · Media
- **6.2** Cambios normativos
  R-033 · Media