
Plataforma logística de Distribuidora Puelche
49 cuentas de control · 222 paquetes de trabajo
1. Inicio
9 CC · 35 PT
2. Elaboración
6 CC · 18 PT
3. Construcción
11 CC · 79 PT
4. Transición
3 CC · 10 PT
5. Adquisiciones y contrataciones
4 CC · 13 PT
6. Infraestructura física y sitios
6 CC · 24 PT
7. Capacitación y gestión del cambio
3 CC · 13 PT
8. Operación y soporte (36 meses)
5 CC · 26 PT
9. Cierre
2 CC · 4 PT