
2. Elaboración
cuentas 2.4 a 2.6
2.4 Validación de diseños
2.4.1 Acta de aprobación de la arquitectura, el plan de seguridad y el modelo de datos (H2)
2.4.2 Acta de aprobación del diseño detallado de la Etapa 2 (H8)
2.5 Continuidad del negocio
2.5.1 Plan de continuidad del negocio según ISO 22301, con análisis de impacto y procedimientos manuales
2.5.2 Plan de continuidad TIC según ISO/IEC 27031 y plan de recuperación ante desastres
2.6 Experiencia de usuario
2.6.1 Investigación con preparadores, preventistas, conductores y almaceneros
2.6.2 Prototipos y pruebas de usabilidad con participantes del CLIENTE
2.6.3 Indicadores de usabilidad comprometidos por transacción crítica