EDT completa · Fase 2: Elaboración

Cuentas y paquetes · lámina 5 de 28

- **2.1 Arquitectura de la solución**
  - 2.1.1 Documento de arquitectura lógica: capas, módulos M1 a M12 e interfaces
  - 2.1.2 Documento de arquitectura física híbrida: nube, centros de distribución y plataformas de cross-docking
  - 2.1.3 Modelo de datos y diccionario de datos, con la trazabilidad por lote
  - 2.1.4 Documento de diseño detallado de M11 y del intercambio con las cadenas
- **2.2 Diseño de la seguridad**
  - 2.2.1 Plan de seguridad de la información
  - 2.2.2 Modelado de amenazas por componente y por integración externa, actualizado ante cada cambio
  - 2.2.3 Plan de respuesta a incidentes de seguridad, con aviso al CLIENTE en dos horas
  - 2.2.4 Matriz de clasificación de la información y matriz de controles
- **2.3 Diseño de la sala técnica y de los racks**
  - 2.3.1 Plano de la sala técnica de Talca, con su cálculo eléctrico y térmico
  - 2.3.2 Plano de distribución de los racks R01 de servidores y R02 de comunicaciones
  - 2.3.3 Plano de los gabinetes de borde de Concepción y de las plataformas de cross-docking

Jerarquía: fase → cuenta de control → paquete o agrupación de innovación.