- **1.3 Planificación del proyecto**
  - 1.3.1 Plan para la dirección del proyecto, con el calendario de congelamientos de septiembre, diciembre y el cierre mensual
  - 1.3.2 EDT y diccionario de la EDT (línea base del alcance)
  - 1.3.3 Carta Gantt de 56 meses con los hitos H1 a H12 y la ruta crítica
  - 1.3.4 Documento de nivelación de recursos y frentes del solapamiento de los meses 13 a 15 y 19 a 20
  - 1.3.5 Reunión semanal de seguimiento con su informe semanal
- **1.4 Gestión de interesados y comunicaciones**
  - 1.4.1 Registro de interesados con su influencia, interés y estrategia
  - 1.4.2 Plan de comunicaciones con calendario y canales por grupo de interés
  - 1.4.3 Registro de solicitudes de cambio con análisis de impacto
- **1.5 Gestión de calidad**
  - 1.5.1 Plan de calidad y plan de pruebas
  - 1.5.2 Puertas de calidad automáticas en la cadena de integración (cobertura mínima del 80 %)