- **1.6 Gestión de riesgos**
  - 1.6.1 Plan de riesgos y registro inicial de riesgos según ISO 31000
  - 1.6.2 Registro de riesgos revisado en cada Comité de Proyecto
- **1.7 Plan de Reversibilidad**
  - 1.7.1 Plan de Reversibilidad inicial (primeros 90 días)
  - 1.7.2 Primera actualización anual del Plan de Reversibilidad durante la implementación
- **1.8 Gobierno y control del proyecto**
  - 1.8.1 Oficina de gestión del proyecto con metodología basada en el PMBOK
  - 1.8.2 Actas del Comité Ejecutivo mensual, con la aprobación de los cambios de alcance
  - 1.8.3 Actas del Comité de Proyecto quincenal
  - 1.8.4 Actas del Comité de Arquitectura mensual
  - 1.8.5 Actas del Comité de Operación mensual, desde el mes 13
  - 1.8.6 Informe mensual de avance con valor ganado
  - 1.8.7 Tablero de estado del proyecto disponible para el CLIENTE
  - 1.8.8 Espacio colaborativo con la documentación, los entregables, las actas, los riesgos y los cambios