Fase 8 · Operación y soporte (36 meses)

Cuentas y paquetes · lámina 2 de 2

8.5 Capacitación y transferencia en operación

- 8.5.1 Dos jornadas anuales de actualización y capacitación del personal nuevo durante los 36 meses de operación
- 8.5.2 Mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante los seis meses posteriores al mes 21
- 8.5.3 Mantenimiento de la base de conocimiento durante los 36 meses de operación, con métricas de uso

Jerarquía: fase → cuenta de control → paquete o agrupación de innovación.