Fase 9 · Cierre

Cuentas y paquetes · lámina 1 de 1

- **9.1 Cierre de la implementación**
  - 9.1.1 Entrega del código fuente, la infraestructura como código y los procedimientos de despliegue
  - 9.1.2 Informe de lecciones aprendidas y archivo de la implementación
- **9.2 Salida al término del contrato**
  - 9.2.1 Ejecución del Plan de Reversibilidad y acompañamiento de 90 días
  - 9.2.2 Certificado de devolución o eliminación de datos personales

Jerarquía: fase → cuenta de control → paquete o agrupación de innovación.