
## Gantt de implementación · tramo 5 de 7

Lámina 2 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 97 | PT/H \| 4.1.1 Plan de olas de la Etapa 1 por sitio y zona: Talca, Concepción y plataformas de cross-docking | 02/11/27 | 10/11/27 |
| 98 | PT/H \| 2 elementos: 7.1.1, 7.1.6 | 02/11/27 | 24/12/27 |
| 99 | PT/H \| 7.1.5 Materiales de capacitación: manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes y videos tutoriales | 02/11/27 | 31/07/28 |
| 100 | PT/H \| 7.2.1 Acompañamiento del personal con 20 o 30 años en la compañía | 02/11/27 | 31/05/28 |
| 101 | PT/H \| 2 elementos: 6.5.2, 6.5.5 | 04/11/27 | 14/01/28 |
| 102 | PT/H \| H4 — acta del CLIENTE (límite: mes 10) | 08/11/27 | 08/11/27 |
| 103 | PT/H \| 4.1.4 Piloto de cadena de frío en cuatro camiones | 09/11/27 | 20/12/27 |




RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.

Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.