Gantt de implementación · tramo 5 de 7

Lámina 4 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin	Período: 10/2027 a 09/2028
				10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09
111	PT/H | H5 — acta del CLIENTE (límite: mes 12)	03/01/28	03/01/28	◆

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.