
## Gantt de implementación · tramo 7 de 7

Lámina 4 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Paquete o hito | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| 153 | PT/H \| 4.3.3 Acta de aceptación final de la implementación (H12) | 02/10/28 | 11/10/28 |
| 154 | PT/H \| H12 — entrega del expediente | 11/10/28 | 11/10/28 |
| 155 | RC \| H12 — acta del CLIENTE (límite: mes 21) | 25/10/28 | 25/10/28 |




RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.